

Verkehrsplanung • Projektmanagement
Ver- und Entsorgung • Wasserbau • Verkehrsanlagen
Spezial-Tiefbau • Tragwerksplanung
Gutachten • Expertisen

mpag@mpag.ch • www.mpag.ch

SQS zertifiziert nach ISO 9001

MWST-Nr. CHE-391.802.199

An die Anwohner*innen
Gründe-, Flieder-, Floraweg
Kirchberg

631/2867 | RG

Burgdorf, 6. August 2024

Fernwärmeverbund Energyfarm AG und Einwohnergemeinde Kirchberg Informationsschreiben Verkehrsbehinderungen infolge Grab-, Rohrverleg- und Be- lagsarbeiten 2024 Gründeweg

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab Montag, 12. August 2024 werden durch die Energyfarm AG noch zusätzliche Grab- und Rohrverlegarbeiten ab der Liegenschaft Gründeweg Nr. 22 bis in die Bütikofenstrasse vorgenommen. Anschliessend werden auf dem Gründeweg zwischen der Ersigen- und Bütikofenstrasse die Vorbereitungs- und Belagsarbeiten ausgeführt.

Bauprogramm (Verschiebungen aufgrund Baufortschritt und Witterung vorbehalten.)

Grab- und Rohrverlegarbeiten	12.08.2024 bis 30.08.2024
Vorbereitungs- und Belagsarbeiten	2.09.2024 bis 9.09.2024
Deckbelagseinbau	10.09.2024
Fertigstellungsarbeiten	11.09.2024 bis 13.09.2024

Sperrung Gründeweg

**Am Dienstag, 10. September 2024, ab 6:00 Uhr bis am Mittwoch, 11. September 2024 um 7:30 Uhr muss der Gründeweg für sämtlichen motorisierten Verkehr gesperrt werden.
(Bei schlechter Witterung verschieben sich die Deckbelagsarbeiten jeweils um einen Tag)
(Die Sperrung vom Dienstag, 10. September 2024 abends bis am Mittwoch, 11. September 2024 morgens muss aus Qualitätsgründen aufrechterhalten werden.)**

Einschränkungen

Für die Grab- und Rohrverlegarbeiten muss der Abschnitt zwischen der Liegenschaft Gründeweg Nr. 22 und der Bütikofenstrasse gesperrt werden.

Die Fahrzeuge müssen ausserhalb der Liegenschaften abgestellt werden, wie dies bereits im Rahmen der Hauptarbeiten der Fall war.

Der Zugang zu den Liegenschaften ist für Fussgänger*innen und Velofahrer*innen jederzeit mit leichten Behinderungen, möglich.

Für die Vorbereitungsarbeiten wird die Zu- und Wegfahrt zu den Liegenschaften soweit möglich gewährleistet, jedoch muss mit Behinderungen gerechnet werden. Am Belagseinbautag ist die Zu- und Wegfahrten zu den Liegenschaften nicht möglich. Die Fahrzeuge müssen am Belagseinbautag ausserhalb der Liegenschaften abgestellt werden. Bei den Einfahrten in den Gründeweg werden Sie mittels einer Infotafel über die Sperrung informiert.

Kehricht-, Grün- und Papierabfuhr

Während den Bauarbeiten erfolgen die Abfahren nicht über die normale Abfuhrroute. Die Abfuhrroute muss den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden. Wir bitten Sie deshalb Ihre Abfälle an den jeweiligen Abfuhrtagen bei den zentralen Sammelstellen Eingangs Gründeweg Seite Bütikofen- oder Ersigenstrasse zu deponieren.

Ansprechpersonen

Bei Fragen steht Ihnen der Bauleiter vom Ingenieurbüro M + P Ingenieure AG, Herr Roland Gilgen gerne zur Verfügung: 034 420 84 84.

Wir bauen für Sie...

Baustellenbetrieb bedeutet aber auch, dass während den Bauarbeiten mit Lärm, Staub und Erschütterungen gerechnet werden muss.

Wir bitten die betroffenen Anwohner- und Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis für die mit diesen Sanierungsarbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten sowie um Beachtung der entsprechenden Baustellensignalisationen und -abschränkungen.

Freundliche Grüsse

M + P Ingenieure AG

Roland Gilgen